



NaturAfrica en Afrique centrale

Suivi des Orientations & Recommandations
du COS 2025

04 mai 2026
Kinshasa

01

**Renforcement de l'Approche
Transfrontalière**

1.1 – Relance des accords transfrontaliers

RECOMMANDATION

- Prioriser la relance des accords transfrontaliers existants
- Paysages ciblés : forêts côtières (Mayumba–Conkouati), TRIDOM, Nyungwe-Kibira, paysages de transhumance (Septentrion, Grand Zakouma-Aouk)
- Objectifs : améliorer la lutte anti-braconnage et la gouvernance transfrontalière

MISE EN ŒUVRE

- PTMC (Mayumba–Conkouati) : réunion de relance à Pointe-Noire (déc. 2025) avec Congo, Gabon, DUE → feuille de route pour révision de l'accord de 2010, validation politique prévue en 2026
- Nyungwe-Kibira : blocage lié à la rupture diplomatique Belgique-Rwanda (mars 2025) ; appui de l'ATR pour que la COMIFAC assure la médiation entre le Burundi et le Rwanda et une solution a été trouvée avec la DUE, ENABEL et le RFA début 2026 après la mission ATR (déc. 2025) → mise en œuvre démarrée en avril 2026
- Grand Septentrion : échanges débutés entre Faro (Cameroun) et Gashaka-Gumti (Nigeria) sur braconnage et transhumance
- Grand Zakouma-Aouk / Gounda-Manovo : recommandation à la COMIFAC d'initier un accord binational Tchad-RCA dans le cadre des « Parcs pour la Paix »

1.2 – Bonnes pratiques des TFCA et outil EarthRanger

RECOMMANDATION

- Encourager l'utilisation des bonnes pratiques des Transfrontier Conservation Areas (TFCA)
- Se conformer au Protocole de la SADC pour renforcer la collaboration transfrontalière

MISE EN ŒUVRE

- ATR a promu EarthRanger comme socle commun de surveillance transfrontalière (outil phare des TFCA de la SADC, ex. KAZA)
- Ateliers de formation organisés à Yaoundé et Garoua (fév. 2025) pour opérateurs camerounais
- Plateforme opérationnelle à Bouba N'Djidda–Sena Oura ; déploiement en cours dans la TNS
- Discussions avancées pour un déploiement national au Gabon
- Recommandation formulée : déployer EarthRanger entre Faro et Gashaka-Gumti (transfrontalier)
- Expériences TFCA mobilisées dans la relance du PTMC

02

**Suivi & Coordination NaturAfrica
au sein de la COMIFAC**

2.1 – Intégration ATR au groupe de travail Biodiversité (GTBAC)

RECOMMANDATION

- Intégrer l'AT régionale au GTBAC de la COMIFAC
- Assurer un suivi rigoureux du programme NaturAfrica

MISE EN ŒUVRE

- Échanges réguliers ATR ↔ secrétariat COMIFAC, notamment sur l'harmonisation des méthodes de suivi écologique (ECT en cours)
- Travail prévu avec le GTBAC une fois l'étude finalisée pour appropriation des recommandations par les acteurs opérationnels

2.2 – Rapportage régulier à la COMIFAC

RECOMMANDATION

- Renforcer le suivi et le rapportage régulier de l'avancement du programme auprès de la COMIFAC

MISE EN ŒUVRE

- Développement d'un Online Reporting Tool (ORT) ; testé sur deux opérateurs pilotes (WCS Congo, Nature+ TRIDOM)
- Mise en service complète prévue fin mai 2026
- Présentation officielle prévue au COS en RDC (mai 2026)
- Indicateurs NaturAfrica progressivement intégrés dans le système d'information de l'OFAC, en lien avec la COMIFAC

2.3 – Encodage des données sur la plateforme COMIFAC / OFAC

RECOMMANDATION

- Veiller à ce que les opérateurs encodent systématiquement leurs données sur la plateforme COMIFAC via l'outil OFAC

MISE EN ŒUVRE

- ATR travaille étroitement avec l'OFAC-CE ; expertises court terme mobilisées pour accompagner les opérateurs dans OPSYS
- Fichiers cartographiques actualisés transmis à l'UCL via l'OFAC-CE
- Anomalies de l'outil IMET signalées au JRC (travail en cours pour les corriger)
- Questions de gouvernance de l'outil soulevées lors d'un atelier de travail au JRC (avril 2026)

2.4 – Coordonnateurs nationaux COMIFAC & Conseil des ministres

RECOMMANDATION

- Encourager l'implication active des coordonnateurs nationaux COMIFAC dans la mise en œuvre et le suivi NaturAfrica
- Prévoir l'information régulière du conseil des ministres de la COMIFAC sur l'état d'avancement

MISE EN ŒUVRE

- COMIFAC associée à plusieurs démarches clés : co-présidence du COS, médiation Nyungwe-Kibira, harmonisation du biomonitoring, appui « Parcs pour la Paix »
- Coordonnateurs nationaux : pas encore directement mobilisés par l'ATR ; mobilisation prévue sur des thématiques ciblées (ex. GTBAC)
- Le COS (co-présidé par la COMIFAC) constitue le principal cadre de remontée d'information au niveau politique

03

Financement des Aires Protégées

3.1 – Contribution budgétaire des États

RECOMMANDATION

- Encourager les États à augmenter leur contribution budgétaire et technique en faveur des aires protégées
- Réduire la dépendance aux financements des partenaires techniques et financiers (PTF)

MISE EN ŒUVRE

- Pas d'actions spécifiques réalisées à ce stade sur ce point
- Atelier sous-régional prévu en 2026 sur les crédits carbone et certificats biodiversité, avec les acteurs institutionnels clés de la sous-région

3.2 – Stratégie d'autonomisation financière des AP

RECOMMANDATION

- Intégrer dans les plans de gestion des AP une stratégie d'autonomisation financière
- Référence : Virunga Foundation (objectif 30 % d'autonomie financière)

MISE EN ŒUVRE

- Suivi des initiatives de finance verte dans 10 sites couvrant 10 opérateurs (APN/Chinko, APN/Odzala, Noé/Conkouati, ANI/Gashaka-Gumti, etc.)
- Note de capitalisation sur le projet carbone Chinko produite avec la Facilité B4Life Crisis
- Atelier sous-régional sur crédits carbone et certificats biodiversité prévu au 2ème semestre 2026

3.3 – Projet carbone Chinko & Groupe de Travail Finances COMIFAC

RECOMMANDATION

- Valoriser l'expérience Chinko sur les crédits carbone pour alimenter la réflexion sur le financement durable des AP
- Prendre en compte les recommandations du Groupe de Travail Finances COMIFAC

MISE EN ŒUVRE

- Projet REDD+ Chinko (APN) : certification obtenue en 2023, ~1,3 million de crédits carbone émis (2016-2020), premières ventes en 2024
- Note de capitalisation produite ; ATR assure un suivi régulier des autres initiatives de finance verte en maturation
- GT Finances COMIFAC : pas encore d'actions mises en œuvre spécifiquement par l'ATR sur ce point

04

Capitalisation des Bonnes Pratiques

4.1 – Bonnes pratiques RIFOP et foresterie sociale

RECOMMANDATION

- S'appuyer sur les bonnes pratiques du projet RIFOP (Congo, Cameroun)
- Intégrer les méthodes du modèle de foresterie sociale de Nature+

MISE EN ŒUVRE

- Nature+ est un opérateur actif du programme (TRIDOM Dja-Odzala-Minkébé, segment camerounais)
- ATR a participé aux réunions de la plateforme Natura Sud-Est (coordonnée par EFI, incluant Nature+)
- Étude de faisabilité sur les crédits biodiversité menée par Nitidae (TNS) en lien avec concessions forestières — suivie par l'ATR

4.2 – Capitalisation ECOFAC 6 et approches de transhumance

RECOMMANDATION

- Valoriser les acquis d'ECOFAC 6, APEF, NaturaTchad
- Capitaliser sur l'approche « Tango » et les projets transhumance (PASTOR, ACCEPT, Borderlands, PRADEP)
- Explorer des mécanismes innovants (ex. crédits carbone RCA)

MISE EN ŒUVRE

- 26 produits de capitalisation ECOFAC 6 récupérés par l'ATR — mise en ligne prévue sur le site web
- Approche « Tango » et projets de transhumance : cadre de référence pour les paysages Septentrion et Grand Zakouma (missions de terrain réalisées)

4.3 – Continuité des investissements transhumance & outils de gestion

RECOMMANDATION

- Vérifier les initiatives récentes et s'inscrire dans la continuité (Déclaration de N'Djamena)
- Intégrer les outils de gestion et gouvernance (EarthRanger, SMART, IMET) dans les dispositifs nationaux et transfrontaliers
- Encourager l'adoption d'EarthRanger par les pays membres de la COMIFAC

MISE EN ŒUVRE

- Mission Grand Zakouma-Aouk (janv. 2026) : évaluation des dynamiques pastorales, recommandation d'intégrer un module transhumance dans l'alerte précoce d'APN
- Recommandation d'associer Concordis au dispositif ; EarthRanger recommandé pour APN/PAK et WCS/Manovo-Saint-Floris
- SMART suivi dans les cadres logiques ; initiative SERCA (fusion SMART+EarthRanger) suivie attentivement
- IMET : exercices réalisés dans plusieurs AP

05

Approche Communautaire

5.1 – Solutions durables face aux conflits homme-faune

RECOMMANDATION

- Proposer des solutions durables adaptées aux communautés rurales
- Renforcer les mécanismes de résilience face aux conflits homme-faune

MISE EN ŒUVRE

- Mise en place des Mécanismes de Retour d'Information (MRI, ex-MGP) via une ECT mobilisée en 2025
- Documents de vulgarisation produits (livret + poster A0) — diffusion prévue au 2ème COS
- Capitalisation du processus CLIP (Consentement Libre, Informé et Préalable) prévue comme ECT fin 2026
- Promotion de la stratégie nationale du Gabon avec Space for Giants et étude de faisabilité à venir dans le cadre d'une ECT pour sa replication dans les autres paysages

5.2 – Gouvernance locale et participation communautaire

RECOMMANDATION

- Associer les stratégies/institutions de gouvernance locale et centrale aux objectifs de conservation
- Permettre aux communautés et administrations locales de participer à la gestion de leurs territoires

MISE EN ŒUVRE

- Plateformes paysage (Natura Sud-Est, TRIDOM, TNS) associent progressivement les acteurs institutionnels locaux
- Missions terrain (Nyungwe-Kibira, Grand Zakouma) : recommandations pour renforcer les liens opérateurs ↔ autorités de tutelle
- Mise en place d'une plateforme de coordination formelle dans le Grand Septentrion prévue pour fin 2026

5.3 – Activités économiques et économie verte

RECOMMANDATION

- Associer les activités économiques endogènes/équitable/durables aux objectifs de conservation
- Aborder l'économie verte sur base de chaînes de valeur fortes (pas seulement des revenus simples)
- Fournir aux services de conservation les moyens d'appui communautaire et de cogestion

MISE EN ŒUVRE

- Transition AGR vers filières structurées en cours mais difficile ; demandes d'appui DUE RDC et Congo (filières pêche)
- ECT dédiées aux chaînes de valeur prévues à partir du 2ème sem. 2026 (RDC, Congo/Noé, Tchad/APN/pêche)
- Aspects économie verte mis en avant avec ECT mobilisées à partir de sept. 2026
- Formations organisées dans 4 hubs régionaux (Djoug, Ouesso, Garoua, Juba) pour indicateurs socio-économiques (WBI, SCA, NRG)

5.4 – Droits humains et prévention des conflits

RECOMMANDATION

- Consolider les approches de prévention et gestion des conflits
- Intégrer pleinement la dimension des droits humains et les droits des communautés

MISE EN ŒUVRE

- ECT droits humains et MGP mobilisée en 2025 (deux experts confirmés avec appui ATR, WCS, APN)
- Recommandations intégrées dans 14 des 16 contrats signés pour l'enveloppe régionale NaturAfrica en Afrique centrale
- Formations dispensées ; MRI en cours d'adoption par les opérateurs
- Poster et livret de vulgarisation produits ; capitalisation CLIP prévue fin 2026

06

**Phase 2 du Programme
NaturAfrica**

6.1 – Méthodologie et besoins pour la Phase 2

RECOMMANDATION

- Élaborer une méthodologie et une feuille de route pour l'identification-formulation des propositions de la Phase 2
- Offrir aux institutions et opérateurs de la Phase 1 l'opportunité de formuler leurs besoins pour la Phase 2

MISE EN ŒUVRE

- Identification des sites et opérateurs déjà réalisée par les DUE concernées avec l'appui d'INTPA
- DUEs en contacts réguliers avec les opérateurs et institutions de la Phase 1
- ATR échange régulièrement avec les opérateurs (suivi des contrats, ECT) — recueil de leurs besoins pour la Phase 2

07

Organisation des Prochains COS

7.1 – Format et déroulement des réunions COS

RECOMMANDATION

- Remplacer les présentations d'activités par un document de synthèse distribué avant le COS
- Limiter chaque intervention à 10 minutes ; favoriser une présentation par paysage
- Présentations réalisées autant que possible par les bénéficiaires (conservateurs, COMIFAC, etc.)

MISE EN ŒUVRE

- Recommandation intégrée dans la planification du COS de mai 2026 (Kinshasa) : agenda orienté vers vidéos dynamiques et thématiques stratégiques

7.2 – Organisation géographique du prochain COS

RECOMMANDATION

- Prendre en compte la candidature du Rwanda pour l'organisation du prochain COS

MISE EN ŒUVRE

- Difficultés au Rwanda : rupture de coopération Belgique-Rwanda et blocage des activités ENABEL
- DUE Kigali et Rwanda Forest Authority : COS au Rwanda reporté à 2027
- RDC s'est proposée pour accueillir le prochain COS — Kinshasa, mai 2026

Synthèse du Suivi

Thème	Avancement
Approche transfrontalière	🟡 En cours – progrès concrets sur PTMC, Nyungwe-Kibira, EarthRanger
Suivi NaturAfrica / COMIFAC	🟡 En cours – ORT en développement, OFAC en cours d'alimentation
Financement AP	🔴 Limité – atelier crédits carbone prévu 2026, Chinko documenté
Capitalisation bonnes pratiques	🟡 En cours – 26 produits ECOFAC 6 récupérés, ECT en place
Approche communautaire	🟢 Avancée – MRI, droits humains, formations hubs régionaux
Phase 2 NaturAfrica	🟡 En cours – identification sites réalisée, besoins en recueil
Organisation COS	🟢 Intégrée – nouveau format COS Kinshasa mai 2026



NaturAfrica

Afrique centrale

Merci